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R E S U M E N 
Nuestra Tesis tiene con la finalidad de aportar y mejorar la gestión de riesgos 
operativos  en los proyectos de construcción como son obras civiles elaborando 
una propuesta en gestión de riesgos para poder mitigar costos, seguridad y 
salud en el proyecto a través de investigación en la empresa “JNT 
CONSTRUCTORA E INMOBILIRARIA”. 
Las metodologías de gestión de riesgo se han destacado por su gran utilidad, 
más sin embargo  su  consideración  entre  los  procedimientos  básicos  en  la  
concepción  de  un proyecto  sigue  siendo  muy  precaria.  De  esta  manera  se  
busca  también  con  esta investigación,  presentar  al  campo  de  la  industria  de  
la  construcción  una  serie  de lineamientos para que sea implementada esta 
herramienta. 
Los propuesta realizada en la obra “EDIFICIO MULTIFAMILIAR ITALIA”, se 
logró recopilar datos necesarios para analizar el proceso operativo que realizaba 
la empresa antes mencionada, posterior a ello, se realizó una entrevista con el 
ingeniero supervisor encargado de la obra antes mencionada,  en  la  que  se  
pudo  observar  el  proceso  constructivo  que  realiza  la empresa en sus 
proyectos. 
Para el desarrollo de la tesis se propuso mitigar la gestión de riesgos operativos 
con el método IPER, en la actualidad la construcción no prevean de los 
accidentes que se ocasiona cuando infringen cuales quiera durante el proceso 
constructivo la seguridad en obra civil. 
Para la elaboración de  los cuadros de Identificación de Peligros y Evaluación de 
Riesgos (IPER) y cuadros de costos operativos de accidentes; teniendo como 
base el presupuesto actual de obra y las partidas correspondientes a equipos de 
protección en seguridad y salud para el personal. 
Con la implementación de una adecuada gestión de riesgos en calidad de 
seguridad y salud, se garantiza un mejor control, y la mitigación de los costos 
operativos de la empresa “JNT CONSTRUCTORA E INMOBILIRARIA”, la cual 
tendrá mayor beneficio, generando así una ventaja competitiva en el mercado. 
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A B S T R A C T 
 
Our thesis has the purpose of providing and improving operational risk 
management in construction projects as they are civil works preparing a proposal 
on risk management to mitigate costs, safety and health in the project through 
research on the company “JNT CONSTRUCTORA E INMOBILIRARIA”. 
 
The risk management methodologies have stood out for their usefulness, however 
more consideration among the basic procedures in the conception of a project 
remains very precarious. Thus it is also looking to this research, submit to the field 
of construction industry a set of guidelines to be implemented this tool. 
 
The proposal made in the work "Multifamily Building ITALY" he managed to 
compile data needed to analyze the operating process performing the above, after 
this company, an interview was conducted with the supervising engineer in charge 
of the above work, in it was observed that the construction process undertaken by 
the company in its projects. 
 
For the development of the thesis set out to mitigate the operational risk 
management with the IPER method, currently do not provide for the construction 
of accidents which are caused when infringe any time during the construction 
process safety in civil engineering. 
 
For the preparation of cadres Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) 
and operating costs boxes accidents; on the basis of the current budget and the 
corresponding work teams health and safety protection for personal items. 
By implementing proper risk management as health and safety ensures better 
control and mitigation of operational costs of the company JNT CONSTRUCTORA 
E INMOBILIRARIA, which will most benefit, generating a competitive advantage in 
the market. 
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I. I N T R O D U CC I O N 
 
Uno de los principales puntos a tratar en la industria de la construcción en sin 
duda la seguridad desde el inicio hasta el final de todo proyecto. En la 
actualidad existen empresas constructoras que dándole la importancia 
necesaria, tienen destinado un presupuesto que trate de cubrir todas las 
normas y parámetros que exige el reglamento de seguridad y salud para cada 
tipo de proyecto. Uno de los principales aspectos a analizar es la seguridad 
en obra, a la fecha existen diversos cursos de pre y post grado en el Perú 
que es insuficiente.  
 
La demanda del mercado en la industria de la construcción, ha elevado el 
nivel de competencia en el sector construcción por lo que las empresas 
constructoras e inmobiliarias brindan estándares en control, calidad 
seguridad de acuerdo a las normas técnicas de construcción y sus 
reglamentos, los cuales entre ellas encontramos a la Constructora  JNT 
CONSTRUCTORA E INMOBILIRARIA, siempre en cada proyecto se trazan 
metas a cumplir en estándares de calidad y siempre están  buscando  reducir  
sus  riesgos durante la ejecución y mitigar costos operativos  así mismo, 
ofrecer un mejor producto o servicio con la calidad exigida por el cliente. 
 
Las causas de estos problemas pueden mitigarse realizando un desarrollo de 
sistemas múltiples para prevenir imprevistos u objetivos, por lo cual nuestro 
resultado dará estimaciones de riesgos prematuras, deficientes técnicas de 
estimación, mala gestión de tiempo y falta de liderazgo . 
 
La gestión durante de los procesos constructivos depende de una adecuada 
definición durante la etapa de planificación y programación en calidad de 
identificación de peligros y evaluación de riesgos, debido a que muchos 
problemas suceden durante la ejecución de la obra y se generan por errores u 
omisiones en las etapas antes mencionadas, tratan de reducir los costos  
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operativos sólo mediante el recorte de gastos operativos; encontrándose 
entre las acciones típicas el despido de personal, la reestructuración y la 
disminución de proveedores. Por lo tanto las principales causas del fracaso de 
un proyecto, son las  que mencionaremos a    continuación: 
 
 Inadecuada gestión en seguridad y salud. 
 Inadecuada gestión operativas en el proceso constructivo 
 Inexistencia de un plan de contingencia en identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, en el sector constructivo. 
 Por otro lado falta concientizar mucho, desde luego capacitándonos 
cada día para llegar a las metas trazadas como cero accidentes en un 
proyecto de Edificación. 
 
El significativo impacto del Reglamento Nacional de Edificaciones, G.050 
(seguridad y salud en obras), se  hará  la  propuesta  del  Plan  de  
Seguridad  y  Salud, incluyendo el presupuesto de seguridad y salud, 
tomando como base lo recopilado anteriormente. Por este motivo, esta tesis 
trabaja sobre dos de las prácticas erróneas que se consideran más  
relevantes:  
 mitigar y  prevenir la salud, la integridad física y mental de los 
trabajadores, por la falta  de un  sistema adecuado para las  
instituciones  públicas  y  privadas en hacer cumplir fielmente las 
normas y reglamentos de construcción y por lo cual el  ingeniero 
supervisor encargado del proyecto y la empresa tendrá que hacerlo 
cumplir.  
 La propuesta de la metodología IPER,  que tiene una proyección de 8 
semanas de toma de datos en obra, se analiza cada riesgo antes de 
poder generar una partida previo a ello tomar las medidas 
correspondientes, de las actividades  a  ejecutar, y  esto  nos  servirá  
para  proponer  una  propuesta  de  mejora  que contribuya en 
incrementar su seguridad y evitar riesgos de accidentes.  
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1.1 Antecedentes y Justificación del Problema. 
1.1.1 Antecedentes 
 
ANTECEDENTE 1: “ASEGURANDO EL VALOR EN PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN: UN ESTUDIO DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE 
GESTIÓN EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN” PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DEL PERU. MARZO DEL 2009. AUTOR: LUIS FERNANDO ALTEZ 
VILLANUEVA. 
 
En esta investigación enfocará a la Gestión de Riesgos como pieza clave para 
asegurar el valor de los proyectos en la etapa de construcción de los proyectos 
de construcción, considerando lo siguiente: Herramientas de Gestión de 
Riesgos, para erradicar, minimizar y controlar los riesgos e incertidumbres del 
proyecto,  
Sistemas de Retroalimentación de la Construcción mediante la metodología 
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), con el fin de 
minimizar los errores en proyectos futuros de accidentes la gestión de un 
proyecto. Estos son: 
 Riesgos asociados al diseño del proyecto de las pautas a seguir por 
reglamentos y parámetros de seguridad y salud.  
 Riesgos asociados con los participantes o interesados. 
 Riesgos asociados a los recursos materiales y humanos del proyecto. 
 Riesgos asociados a los plazos o tiempos de entrega. 
 
APORTE DEL ANTECEDENTE:  
El aporte de esta tesis está enfocado, De otro lado, Chapman y Ward afirman 
que la gestión de riesgos según el Art. 9 de la Norma G.050. Toda obra de 
construcción debe contar con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
“PSST”, que contenga los mecanismos técnicos y administrativos necesarios 
para garantizar la salud e integridad física de los trabajadores y de terceras 
personas. 
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ANTECEDENTE 2: “PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ – 
BRASIL MARZO 2009” ABRIL DEL 2010: AUTOR: JAIME PALMER 
MONTENEGRO. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. 
 
La propuesta en las Empresas Competitivas como son CONIRSA, ODEBRECHT, 
aplicada para una gestión de riesgos en cuestión de seguridad e higiene del 
trabajo en el ámbito de las operaciones de la construcción de los Tramos 2 y 3 
de la carretera Interoceánica Sur, ha logrado que su objetivo principal: controlar y 
mitigar significativamente los riegos en accidentes ocupacionales, en el período 
2009. Se registra una línea de tendencia marcadamente decreciente y la tasa de 
frecuencias de accidentes con simple atención ambulatoria se ha reducido 
significativamente y muy por debajo del límite corporativo.Modificación de las 
pautas a seguir por garantía de calidad. 
 
 Circulación – Orden y limpieza, iluminación y señalización. 
 Riesgo de caída (tapas / barandas en aberturas y bordes, cinturón de 
seguridad). Maquinaria (resguardos en mecanismos de transmisión, 
pestillos en ganchos de izaje, tabla de cargas, bloqueo descenso de 
carga,} montacargas sólo para materiales). 
 Escaleras, rampas y andamios (peldaños encajados y largueros de una 
sola pieza, barandas en escaleras entre losas, andamios metálicos con 
crucetas y plataformas de 60 cm. con barandas, verificación periódica). 
 
APORTE DEL ANTECEDENTE:  
El aporte de esta tesis está enfocado, en el ámbito de aplicación del reglamento 
con su normatividad G.050, es prevenir los riesgos ocupacionales y proteger la 
salud e integridad física y mental de los trabajadores que laboran en las obras 
de construcción civil a causa de accidentes ocasionales – Empleadoras y 
trabajadoras del sector construcción en diferentes áreas y tareas asignadas. 
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ANTECEDENTE 3: “ANÁLISIS INTEGRAL DE RIESGOS OPERACIONALES Y 
SU APLICACIÓN EN UNA EMPRESA DE INGENIERÍA” JULIO DEL 2010, 
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. AUTOR: ANTONIO PÉREZ HUALDE. 
 
En la metodología de evaluación  gestión del riesgo: Como se ha indicado, la 
falta de proceso técnico adecuado puede inducir a que se den numerosos 
errores durante el proceso constructivo. Sin embargo, sí es frecuente que estos 
errores de mantenimiento supongan la reposición de una pieza de todas las 
tareas a ejecutar dando un mayor beneficio de costos y mitigar accidentes y el 
retraso de la entrega del producto acabado o la inversión de una mayor cantidad 
de mano de obra que la prevista creando: 
 
 Modificación de las pautas a seguir por garantía de calidad  
 Plan de seguridad este riesgo debe ser un directivo que tenga poder 
sobre todas las áreas productivas, o el directivo directamente ligado a 
cada uno de los procesos constructivos del proyecto. 
 Estudio de los procedimientos en el área afectada y solucionarlo. 
 Creación de una base de datos, Revisión periódica de los procedimientos 
 
APORTE DEL ANTECEDENTE:  
El aporte de esta tesis está enfocado, el ingeniero supervisor de seguridad y 
salud, como responsable de la gestión de este riesgo operacional, debe exigir a 
sus unidades, y especial la Garantía de Calidad en cero accidentes y hacer un 
informe sobre los resultados de las auditorías realizadas para detectar este 
riesgo en concreto. También debe pedir que se haga un informe semanal sobre 
esos resultados, de forma que se pueda ir viendo la evolución del mismo. De 
esta manera se podrá crear una base de datos con aquellos accidentes más 
comunes. 
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ANTECEDENTE 4: “ANÁLISIS CUALITATIVO DE FACTORES DE RIESGOS 
FINANCIEROS EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TIPO 
RESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE CARTAGENA BAJO LA METODOLOGÍA 
DEL PMI CASO DE ESTUDIO: EDIFICIO PORTOVENTO” OCTUBRE DEL 
2010, UNIVERSIDAD AUTRAL DE CHILE. OCTUBRE DEL 2013. AUTOR: 
VANESSA ROCIÓ DEL RISCO SERJE Y MAURICIO ANDRÉS GALVIS SOTO. 
 
La  gestión  de  los  riesgos  del  proyecto  tiene  como  meta  mejorar  la  
probabilidad  de ocurrencia de eventos positivos y su impacto, y disminuir la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto de eventos negativos. Para esto se 
contemplan diferentes fases y actividades relacionas con la planificación de la 
gestión, la identificación, análisis y planificación para enfrentar los riesgos, y en 
igual medida el seguimiento y control de éstos en el proyecto: Modificación de las 
pautas a seguir por garantía de calidad. Tratamiento, control   o  aislamiento   de 
los peligros   y riesgos. Adoptando medidas técnicas o administrativas. 
Minimizar  los peligros  y riesgos, sistemas  de trabajo seguro que incluyan 
disposiciones administrativas de control. 
 Evaluación de la Calidad de los Datos sobre Riesgos. 
 Categorización de Riesgos. 
 Evaluación de la Urgencia de los Riesgos. 
 Juicio de Expertos. 
APORTE DEL ANTECEDENTE:  
El aporte de esta tesis está enfocado, lo principal del servicio en calidad de 
seguridad y salud es la prevención y control de Pérdidas, con la prioridad de 
atender a los peligros con  mayor potencial de ocasionar pérdidas humanas, 
ambientales, materiales, equipos durante la fase del desarrollo del proyecto de 
edificación. Evaluar los principales riesgos que pueden ocasionar  las  mayores 
pérdidas a la salud y seguridad de los trabajadores a la  empresa y otros. Utilizar 
una metodología  que aseguré  el mejoramiento  continuo en seguridad y salud 
durante la ejecución del proyecto.  
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ANTECEDENTE 5: “ANÁLISIS CUALITATIVO DE FACTORES DE RIESGOS 
FINANCIEROS EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TIPO 
RESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE CARTAGENA BAJO LA METODOLOGÍA 
DEL PMI CASO DE ESTUDIO: EDIFICIO PORTOVENTO” OCTUBRE DEL 
2010, UNIVERSIDAD AUTRAL DE CHILE. OCTUBRE DEL 2013. AUTOR: 
VANESSA ROCIÓ DEL RISCO SERJE Y MAURICIO ANDRÉS GALVIS SOTO. 
 
La  gestión  de  los  riesgos  del  proyecto  tiene  como  meta  mejorar  la  
probabilidad  de ocurrencia de eventos positivos y su impacto, y disminuir la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto de eventos negativos. Para esto se 
contemplan diferentes fases y actividades relacionas con la planificación de la 
gestión, la identificación, análisis y planificación para enfrentar los riesgos, y en 
igual medida el seguimiento y control de éstos en el proyecto: Modificación de las 
pautas a seguir por garantía de calidad. Tratamiento, control   o  aislamiento   de 
los peligros   y riesgos. Adoptando medidas técnicas o administrativas. 
Minimizar  los peligros  y riesgos, sistemas  de trabajo seguro que incluyan 
disposiciones administrativas de control. 
 Evaluación de la Calidad de los Datos sobre Riesgos. 
 Categorización de Riesgos. 
 Evaluación de la Urgencia de los Riesgos. 
 Juicio de Expertos. 
 
APORTE DEL ANTECEDENTE:  
El aporte de esta tesis está enfocado, lo principal del servicio en calidad de 
seguridad y salud es la prevención y control de Pérdidas, con la prioridad de 
atender a los peligros con  mayor potencial de ocasionar pérdidas humanas, 
ambientales, materiales, equipos durante la fase del desarrollo del proyecto de 
edificación. Evaluar los principales riesgos que pueden ocasionar  las  mayores 
pérdidas a la salud y seguridad de los trabajadores a la  empresa y otros. Utilizar 
una metodología  que aseguré  el mejoramiento durante la ejecución.
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Justificación 
 
El presente estudio de investigación se justifica por: 
(I).- Nuestra desarrollo de tesis se justifica porque en la gran mayoría de proyecto 
en ejecución en la Región la Libertad no se aplica una adecuada Gestión de 
riesgos que ayude a mitigar los accidentes durante el periodo de ejecución, sino 
que se basan en una tradición de ejecución sin llevar implementos de seguridad 
cuya  metodología  no resuelven  los  problemas  de limitaciones de riesgos, 
incertidumbres ni consideran las causas de posibles accidentes en obra. Esto se 
da en gran medida debido a que en las empresas no se profundiza en el impacto 
de riesgos operativos y metodologías que les permitan hacer una excelente 
probabilidad para mitigar de accidentes de trabajo en la construcción, los 
resultados hacia un objetivo global no se cumplen de manera satisfactoria.  
(II).- La empresa JNT & CONTRUCTORES E.I.R.L, desea conocer la manera 
como poder disminuir los riesgos o plantear un programa de gestión de riesgo 
para disminuir los costos que está ejecutando el proyecto “Edificio Multifamiliar 
Italia”, dispone de un método simple sin embargo, un método efectivo para 
cumplir no solo con los plazos ofertados o más cortos al cliente sino la posibilidad 
de ofrecer un producto final de mejor control de calidad optimizando su eficiente 
producción y así generando una importante ventaja competitiva en el mercado de 
cero accidentes. (III).- El presente estudio de investigación también se justifica 
también porque los Tesistas están interesados en saber y conocer de manera 
exhaustiva, brindar el aporte necesario mediante seguimiento dentro de su 
ejecución del proyecto y las empresas vinculadas en este rubro de la construcción 
civil en la Región La Libertad en la gestión de riesgos, requieren la aplicación de 
estrategias y metodologías que le faciliten el éxito de sus proyectos cero 
accidentes. Una de las fortalezas que presenta en obtener resultados aceptables 
aun con una implementación parcial. Sumando a lo anterior, con la adecuada 
gestión de riegos operativos en la construcción, utilizando propuesta para mitigar 
riesgos. La aplicación de la propuesta en gestión de riesgos operativos. 
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1.2   Formulación del Problema 
 
¿De qué manera se puede mitigar los riesgos operativos de la obra “EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR ITALIA, EN EL DEPARTAMENTO LA LIBERTAD-TRUJILLO, 
con el propósito de disminuir costos? 
 
1.3   Objetivos 
 
1.3.1 Objetivos Generales 
 
Elaborar la propuesta de gestión de riesgos operativos y mitigación de los riesgos 
para la obra “EDIFICIO MULTIFAMILIAR ITALIA”, EN EL DEPARTAMENTO LA 
LIBERTAD-TRUJILLO. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Elaborar un cuadro comparativo de justificación de riesgos de procesos 
constructivos de la obra “EDIFICIO MULTIFAMILIAR ITALIA” 
 Elaborar un cuadro de la formulación de principales variables de riesgos de 
la obra  
 Elaborar una tabla de mitigación de riesgos propuesto por los 
investigadores en la obra EDIFICIO MULTIFAMILIAR ITALIA. 
 
1.4  Hipótesis 
 
Una propuesta de gestión de riesgos operativos en la obra “EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR ITALIA, EN EL DEPARTAMENTO LA LIBERTAD-TRUJILLO, 
mitigara los riesgos y disminuirá los costos en más del 5%. 
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MARCO TEÓRICO 
 
I. INTRODUCCIÓN AL MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 
EVALUACIÓN DE RIESGOS  (IPER). 
 
Teoría del Método IPER: 
La propuesta de gestión de riesgos operativos mediante la metodología 
IPER es una herramienta que permite calcular y evaluar la riqueza 
generada por la empresa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo con el que 
se opera. Desarrollar un plan de gestión de riesgos operativos, es una 
parte importante de cualquier proyecto, pero por desgracia a menudo es 
visto como algo que puede hacerse más adelante. Los problemas 
aparecen a menudo, y sin un plan bien desarrollado, incluso los pequeños 
problemas pueden convertirse en situaciones de emergencia.  
 
Además se debe tener en cuenta en esta definición que: 
 Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la 
salud o a una fatalidad. 
 Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un 
daño, deterioro de la salud o una fatalidad como cuasi accidente. 
 Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente. 
 
II. Metodología IPER: Pasos a Seguir sobre gestión de Riesgos. 
 
1. Ventajas y función de gestión y operación. 
  
El riesgo operativo es el efecto (positivo o negativo) de un evento o serie 
de eventos que puede ocurrir en uno o varios lugares. Se calcula a partir 
de la probabilidad del evento convirtiéndolo en un problema y el impacto 
que tendría (Ver riesgo = Probabilidad X Impacto) con la finalidad de 
proporcionar el índice.  
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Factores de probabilidad que podría generarse mediante formulación y 
gestión de riesgos y los pasos en los cuales deben ser identificados con el 
fin de analizar el riesgo, incluyendo: 
 
 Evento: ¿Qué podría pasar? 
 Probabilidad: ¿Qué tan probable es que suceda?  
 Impacto: ¿Qué tan malo será si pasa? 
 Mitigación: ¿Cómo se puede reducir la probabilidad (y en qué 
medida)? 
 Contingencia: ¿Cómo se puede reducir el impacto (y en qué 
medida)? 
 Reducción = Mitigación X Contingencia 
 Exposición = Riesgo–Reducción 
 
Figura N° 1 - Proceso de Gestión de Riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Modelo Sistema OIT 2013 
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  La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos 
relacionados con llevar a cabo la planificación de la gestión, la 
identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, 
así como su monitoreo y control en un proyecto.  
 
  Los objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son 
aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y 
disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el 
proyecto. 
 
Figura N°2: Evaluación del Riegos en Proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Libro PIMBOK 4ta Edición. 
2. Asígnale probabilidades. Para cada elemento de riesgo en tu lista, 
determina si la probabilidad de que en realidad se materialice es Alta, 
Media o Baja. Si es absolutamente necesario usar números, entonces 
calcula la probabilidad en una escala de: 
 a 1.00. 0.01 a 0.33 = Baja. 
 0.34 a 0.66 = Media. 
 0.67 a 1.00 = Alta.  
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a) Nota: Si la probabilidad de que ocurra un evento es cero, 
entonces se eliminará de la consideración. No hay razón para 
considerar cosas que simplemente no puede suceder. 
 
b) Originalmente, el riesgo fue medio (0.5). Después de añadir las 
estrategias de gestión, tu exposición es baja (0.329). Eso significa 
que has logrado una reducción del 34.2% en el riesgo por medio de 
mitigación y contingencia a fin de prever la posibilidad de mitigar 
dichas tareas que se ha programado mediante la matriz Iper. 
 
3. Planes de contingencia y analiza la efectividad de las estrategias. 
¿Cuánto has reducido la probabilidad y el impacto? Evalúa tu contingencia 
y las estrategias de mitigación y reasigna las valoraciones eficaces a tus 
riesgos.  
 
a. Desarrolla estrategias de mitigación. Por ejemplo, si las partes 
fundamentales que necesitas no llegan a tiempo ante cualquier 
accidente, es posible que tengas que usar otros medios previstos 
existentes mientras esperas las nuevas.  
 
b. Es posible que desees mitigar los elementos de bajo riesgo, pero sin 
duda hacerle frente a los otros primero. Por ejemplo, si uno de los 
elementos de riesgo es que podría haber un retraso en la entrega de 
las zonas críticas, es posible mitigar el riesgo ordenándolas al 
principio del proyecto.  
 
c. Si alguno de estos eventos inciertos se produce, puede haber un 
impacto en el costo, el cronograma o el desempeño del proyecto. 
Por ejemplo, la adopción de un cronograma de ejecución rápida es 
un riesgo que se corre para obtener el beneficio de una fecha de 
finalización más temprana. 
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4. Monitorea tus riesgos. Es el proceso por el cual se implementan planes 
de respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se 
monitorean los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y se 
evalúa la efectividad del proceso contra riesgos a través del proyecto.  
 
4.1. Haz esto para cada uno de los elementos de riesgo alto y medio. 
Entonces, conforme el proyecto avanza, podrás determinar si un 
elemento de riesgo se ha convertido en un problema.  
 
4.2. Las organizaciones perciben los riesgos como el efecto de la 
incertidumbre sobre los objetivos  del  proyecto  y  de  la 
organización.  Las organizaciones  y  los  interesados  están 
dispuestos a aceptar diferentes niveles de riesgo. Esto se conoce 
como tolerancia al riesgo.  
 
 Figura N°3: Evaluación y Mitigación en Proyectos. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Impacto del Iper en el SGSSO. 
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III.  Matriz de Operacional de Riesgos Mediante PMBOK. 
 
1. Reglas Básicas y sistema de probabilidades de prevención. 
El sistema de seguridad y gestión mediante el sistema de seguridad y salud 
ocupacional es un proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y 
se definen sus características y variables. La política de inspecciones de 
seguridad y prevención de riesgos, se trata de un indicador orientado a la 
integración puesto que considera los objetivos principales del proyecto en 
ejecución asociados con la empresa. Además, es una propuesta de gestión de 
riesgos operativos aporta elementos para que los accionistas, inversores, 
entidades de crédito y otras personas con intereses en la empresa puedan tomar 
decisiones con más conocimiento de causa,  evaluar el proceso  y el riesgo.  
 
a) Planificar  la  Gestión  de  Riesgos: Es  el  proceso  por  el  cual  
se  define  cómo realizar las actividades de gestión de los riesgos 
para un proyecto. 
b) Identificar los Riesgos: Es el proceso por el cual se determinan los 
riesgos que pueden afectar el proyecto y se documentan sus 
características. 
c) Realizar  el  Análisis  Cualitativo  de  Riesgos: Es  el  proceso  
que  consiste  en priorizar los riesgos para realizar otros análisis o 
acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. 
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d) Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: Es el proceso que 
consiste en analizar numéricamente el efecto de los riesgos 
identificados sobre los objetivos generales del proyecto. 
e) Planificar la Respuesta a los Riesgos: Es el proceso por el cual se 
desarrollan opciones y acciones para mejorar las oportunidades y 
reducir las amenazas a los objetivos del proyecto.  
Figura N°4: Evaluación y Mitigación en Proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Impacto del Iper en el SGSSO. 
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2. Ventajas, Control y Registro Operativos. 
Las salidas principales del proceso Identificar los Riesgos son las entradas 
iniciales al registro de riesgos. El registro de riesgos contiene al final los 
resultados de los demás procesos de gestión de riesgos a medida que se llevan a 
cabo, dando como resultado un incremento en el nivel y tipo de información 
contenida en el registro de riesgos conforme transcurre el tiempo.  
 
a. Lista de riesgos identificados. Los riesgos identificados se describen con 
un nivel de detalle razonable. Puede aplicarse una estructura sencilla para 
los riesgos de la lista, tal como: un EVENTO puede ocurrir, causando un 
IMPACTO, o Si tal CAUSA, un EVENTO puede ocurrir, provocando un 
EFECTO. Además de la lista de riesgos identificados, las causas de esos 
riesgos pueden volverse más evidentes. Se trata de condiciones o eventos  
 
IV. Gestión de Riesgos Norma G.050 Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
1. Ventajas e Impacto de Organización Operacional. 
 
1.1  Las condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la salud y 
la seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los 
trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier 
otra persona en el lugar de trabajo.  
 
1.2  Si alguno de estos eventos inciertos se produce, puede haber un 
impacto en el costo, el cronograma o el desempeño del proyecto 
interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos y 
para cumplir estos objetivos. Un sistema de gestión incluye la estructura 
de la organización, la planificación de actividades. 
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1.3  Los accidentes laborales son resultado de fallas de gerencia por tener 
a los trabajadores bajo presión, incrementarles la fatiga, no 
capacitarlos, ignorar su falta de experiencia, fallar en la comunicación, 
no motivarlos, entre otros. Los costos para la organización que se 
producen como consecuencia de los accidentes laborales se 
manifiestan. Las principales razones que las empresas tienen para 
ocuparse de la seguridad y salud en el trabajo son: 
 
 Obligación legal. 
 Ventaja competitiva. 
 Conveniencia económica. 
 Deber moral. 
 Exigencia de los clientes. 
 
Figura N°5: Evaluación y Mitigación en Proyecto. 
Fuente: Impacto del Iper en el SGSSO. 
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2. Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
La gestión en SST se orienta hacia la creación de confianza y satisfacción para 
los empleados y los accionistas, porque los peligros existentes identificados se 
encuentran controlados. Los beneficios más importantes que trae  la 
implementación de un Sistema de Gestión de SST son: 
 
 Mejora las condiciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo. 
 Garantiza el cumplimiento de requerimientos legales. 
 Permite el acceso a tasa preferenciales en seguros complementarios. 
 Reduce el costo por accidentes. 
 Genera confianza en los clientes y accionistas. 
 Mejora la imagen corporativa. 
 
3. PROCESOS Y EVALUACION DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE 
OPERACIÓN (IPER) 
Se entiende como peligro la situación o característica intrínseca, constante o propia de 
algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente; el riesgo  
es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, originadas por fallas o 
insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología, y en la presencia de 
eventos externos imprevistos: es la probabilidad de que un peligro se materialice en 
determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente; y 
específicamente, riesgo laboral se le define como la probabilidad de que la exposición a 
un factor o proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión Las pérdidas 
asociadas a este tipo de riesgo pueden originarse en fallas de los procesos, en la 
tecnología, en la actuación de la gente, y también, debido a la ocurrencia de eventos. 
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3.2  IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE PELIGROS 
Para realizar una óptima Identificación de Peligros que serán sometidos posteriormente a 
la correspondiente Evaluación de los Riesgos asociados a cada peligro identificado, 
necesitamos que el participante, tenga claro los conceptos de peligro y riesgo.  
 
3.3  MÉTODOS DE IDENTIFICACION DE PELIGROS: 
a) Investigación de accidentes durante el proceso. 
b) Estadísticas de accidentes que han ocurrido. 
c) Inspecciones de supervisión durante el desarrollo de tareas. 
d) Discusiones, entrevistas, y soluciones. 
e) Análisis de trabajos seguros. 
f) Auditorias diarias Insitu. 
g) Listas de verificación (check list). 
h) Observación de tareas planeadas. 
i) Programar tu matriz de riesgo. 
 
3.4   EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Para poder evaluar eficientemente el riesgo y determinar el nivel de riesgo (trivial, 
tolerable, moderado, importante e intolerable), el equipo IPER (grupo de expertos) 
necesita, identificar todas las energías dañinas que están involucradas, donde se originan 
o existen dentro de la operación, que tan frecuente es, cuanto tiempo están expuestos los 
trabajadores a tales energías negativas. Esta información formará las bases para la 
evaluación del riesgo utilizando para ello una matriz de evaluación de prioridad de 
riesgos, mediante el cual se determina el NIVEL DE RIESGO. Asimismo, el equipo IPER 
necesita estar capacitado y entrenado sobre el esquema y proceso IPER. 
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3.5 ESQUEMA IPER 
Se trata de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos, a través de las 
probabilidades y consecuencias de las ocurrencias, control de los riesgos, eliminación, 
reducción, control y monitoreo de los riesgos residuales durante la ejecución del 
proyecto, según el siguiente esquema: 
 
3.6 PROPUESTA DE UN PLAN DE SEGURIDAD MEDIANTE MATRIZ IPER  
En toda obra de construcción debe existir un plan de seguridad, el cual proveerá 
los conocimientos técnicos y administrativos profesionales para evitar las pérdidas 
por lesiones personales, el daño a la propiedad, siniestros en general, 
interrupción de las operaciones, y otras consecuencias que puedan ir en perjuicio 
de nuestro personal así como la eficiencia y el prestigio de la empresa.   
 
3.6.1 OBJETIVO  
 
El objetivo que se persigue es la prevención y control de riesgos ocupacionales a 
través de la participación de todos los trabajadores en sus respectivas labores 
diarias, a fin de lograr que ellos mismos sean conscientes de su propia seguridad 
y la de sus compañeros. 
 
3.6.2  NORMAS DE PREVENCION DE RIESGOS 
 
El Programa de Prevención de Riesgos de  la empresa se basa en la Política de 
la Dirección de la Empresa y se concreta en las “Cartillas y Normas de prevención 
de Riesgos” cuya aplicación permite controlar todos los riesgos que se presenten 
en las obras de construcción según el reglamento nacional de edificaciones 
Norma G. 050 en lo cual estipula los parámetros de seguridad y salud. 
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3.6.3  RESPONSABILIDADES  
 
La gerencia de la empresa entiende que tiene la principal responsabilidad en la 
aplicación y cumplimiento de las Normas de Prevención de Riesgos, pero también 
deja establecido que todos quienes participan en cada obra, trabajadores, 
capataces e ingenieros tienen la responsabilidad en cumplir y hacer cumplir, 
respetar y acatar estas Normas. 
 
3.6.4  CLIENTE  
 
El compromiso de la empresa con el Cliente es llevar adelante el Proyecto de 
Construcción sin tener accidentes ni pérdidas que lamentar, en el plazo acordado, 
proporcionándoles el mejor servicio en plena concordancia con los objetivos 
preventivos, ambientales y sociales planteados para cada obra. 
 
3.6.5 MONITOREO Y PARTICIPACIÓN EN EQUIPO 
 
El Programa de Prevención de Riesgos exige la participación de todo el personal 
involucrado: Gerentes, Ingenieros, Supervisores y Trabajadores. Con el esfuerzo 
de todos, responsabilidad y plena participación se hará posible  el objetivo 
propuesto y el planteamiento respecto al mapa de riesgos previstos actualmente 
dentro del plano de ejecución donde se realizaran labores correspondientes y 
deberá evaluarse mediante una elaboración de riesgos que se localiza para luego 
mitigarlos y sólo es útil si se elabora en el contexto de un proceso y 
procedimientos bien definidos de administración de riesgos. Para el logro de este 
objetivo es imprescindible que se cumplan al menos tres condiciones.  
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4.0  RESPONSABILIDADES EN LA IMPLEMENTACION Y EJECUCIÓN DEL 
       PLAN DE SEGURIDAD 
 
       
4.1 RESPONSABILIDADES EN OBRA 
 
La estructura organizacional está definida en el Organigrama de la empresa. 
Según el módulo de Seguridad en obra del  Diplomado de Gerencia de la  
Construcción y el Sistema de Gestión OHSAS 18001 se define para un proyecto 
de edificación las siguientes responsabilidades: 
 
4.1.1 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 
 
El Jefe de Obra o Residente de Obra es responsable de que se implemente el 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo “PSST”, antes del inicio de los trabajos 
contratados, así como de garantizar su cumplimiento en todas las etapas  
ejecución de la obra. 
Ventajas Según la Norma G.050 Seguridad y Salud Durante el Trabajo. El 
PSST deberá contener como mínimo los siguientes puntos: 
1. Desarrollo de un Objetivo específico por tareas y Plan de 
contingencia.  
 
2. Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la empresa.  
 
3. Responsabilidades en la implementación y ejecución del Plan.  
 
4. Implementación y ejecución del Mapa de Riesgos Operacionales y 
análisis del Plan estratégico de mitigación.  
 
5. Ejecución del Mapa de Riesgos Operacionales y análisis del Plan 
estratégico de mitigación.  
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4.1.2 Mecanismos de supervisión y control.  
La responsabilidad de supervisar el cumplimiento de estándares de seguridad y 
salud y procedimientos de trabajo, quedará delegada en el jefe inmediato de cada 
trabajador en los cuales se considerara en as charlas de prevención que se 
estará brindando cada dia antes de ejecutar una partida y analizando las partidas 
correspondientes que están mitigados mediante un cronograma de accidentes 
durante el proceso de ejecución de obra, donde se analizara las mejoras 
correctivas para luego realizar las políticas de seguridad y mitigación de riesgos .   
Figura N°6: Evaluación y Mitigación en Proyectos. 
 
Fuente: Impacto del Iper en el SGSSO. 
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4.2 MATRIZ DE PROBABILIDAD DE ALTO RIESGO (IDENTIFICADOS EN EL 
ANÁLISIS DE RIESGO). 
 
Para el procedimiento de las actividades de alto riesgo, se tomara en cuenta la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos. Para ello antes del inicio de los 
trabajos se evalúan todas las actividades que se ejecutarán durante el desarrollo  
de la obra. A continuación términos y definiciones que debemos saber:  
Los riesgos se clasifican por orden de prioridad de acuerdo con sus implicaciones 
potenciales de tener un efecto sobre los objetivos del proyecto. La organización 
establece normalmente las combinaciones específicas de probabilidad e impacto 
que llevan a calificar un riesgo de importancia “alta”, “moderada” o “baja”, junto 
con la correspondiente importancia para la planificación de la respuesta a los 
riesgos  
4.2.1 Identificación de peligro.- Proceso mediante el cual se reconoce que 
existe un peligro y se definen sus características. 
4.2.2 Evaluación de riesgo.- Proceso mediante el cual se establece la 
probabilidad y la gravedad de que los peligros identificados se manifiestan, 
obteniéndose la información necesaria para que la empresa esté en condiciones 
de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad y el tipo de acciones 
preventivas que deben adoptarse. 
 
4.2.3 Peligro.- Fuente o situación que tiene un potencial de producir un daño, en 
términos de una lesión o enfermedad, daño a propiedad, daño al ambiente del 
lugar de trabajo, o a una combinación de éstos.  
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4.2.4 Riesgo.- Combinación entre la probabilidad de ocurrencia y las 
consecuencias de un determinado evento peligroso.  
 
4.2.5 Actividad.-Conjunto de tareas que se realizan dentro de los procesos 
constructivos de la obra. 
 
4.2.6 Control de riesgo.- Es el proceso de toma de decisión, mediante la 
información obtenida en la evaluación de riesgo para tratar y/o reducir los riesgos, 
para implantar las medidas correctivas, exigir su cumplimiento y la evaluación 
periódica de su eficacia.   
 
4.3.- Niveles de emergencia: De acuerdo al Plan de Respuestas a Emergencias 
se deberá considerar tres niveles: 
 
4.3.1 Nivel 1 “Bajo”. Una emergencia de “Nivel Bajo” es una emergencia en el 
emplazamiento o fuera de éste, que puede ser controlada localmente por 
personal del área afectada. 
 
4.3.2  Nivel 2 “Medio”. Una emergencia de “Nivel Medio” es aquélla que no 
puede ser manejada por el personal del área afectada, solicitando la intervención 
del Equipo de Respuestas a Emergencias (no excede os recursos disponibles de 
la empresa). 
 
4.3.3  Nivel 3 “Nivel Alto”. Un incidente de “Nivel Alto” es aquel que excede los 
recursos disponibles en el lugar de la emergencia y requiere ayuda externa, tal 
como la brindada por el gobierno, la industria y/o empresas ajenas a la nuestra. 
 
Conclusión como se muestra en la gráfica: 
 
La empresa está preparado para dar una respuesta a una emergencia de Nivel 1 
“Bajo”. Para el caso del Nivel medio y Alto, la empresa solicitará el apoyo 
correspondiente. 
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Tabla 1: Tabla de  Gestión de Riesgo Operacional. 
                                                  Fuente: Libro gestión de riesgo operacionales 
 
Tabla 2: Tabla de  Gestión de Riesgo Operacional. 
                               Fuente: Libro gestión de riesgo operacionales. 
43 
 
4.3 Equipos de protección personal específicos según Norma G.050: 
  
4.3.1 Ropa de Trabajo:  
 
a. Chaleco con cintas de material reflectivo.  
b. Camisa de mangas largas.  
c. Pantalón con tejido de alta densidad tipo jean En su defecto podrá 
utilizarse mameluco de trabajo.  
d. En climas fríos se usará además una chompa, casaca o chaquetón.  
e. En épocas y/o zonas de lluvia, usarán sobre el uniforme un impermeable   
 
4.3.2 Casco de seguridad:  
Debe proteger contra impacto y descarga eléctrica, en caso se realicen trabajos 
con elementos energizados, en ambientes con riesgo eléctrico o la combinación 
de ambas. 
 
4.3.3 Calzado de seguridad:  
Botines de cuero de suela anti deslizable. 
 
4.3.4 Protectores de oídos:  
Deberán utilizarse protectores auditivos (tapones de oídos o auriculares), en caso 
hubiera ruido de maquinarias. 
 
4.3.5 Protectores visuales:  
Gafas de seguridad. Éstas deben tener guardas laterales, superiores e inferiores, 
de manera que protejan contra impactos de baja energía y temperaturas 
extremas.  
 
4.3.6 Guantes de seguridad:  
Deberá usarse la clase de guante de acuerdo a la naturaleza del trabajo, de cuero 
para este tipo de actividad que se requiera durante la ejecución de una respectiva 
tarea a fin de mantener la seguridad y salud. 
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4.3.7 Equipos de protección colectiva y señalización especifica:  
Las protecciones colectivas deben consistir, sin llegar a limitarse, en: 
Señalización, redes de seguridad, barandas perimetrales, tapas y sistemas de 
línea de vida horizontal y vertical.   
 
4.3.8 Capacitación básica:  
Charla diarias de 5 minutos, el objetivo es obtener la compresión, conocimiento y  
habilidad para realizar las tareas diarias de manera segura. 
 
4.3.9 Control operacional:  
Luego de identificar los peligros se elaboraran los procedimientos de trabajo los 
cuales incluirán una matriz de control operacional para aplicar las medidas 
preventivas o de control que nos permitirá eliminar o minimizar los riesgos hasta  
hacerlos tolerables.  
 
4.3.10 Capacitación específica:  
Charlas realizadas por algún proveedor, referentes a un producto nuevo en el 
mercado, o que no se ha utilizado por personal de dicha obra, el objetivo de la 
charla es capacitarlo en el buen manejo y procedimiento a seguir para el buen 
uso del producto. 
 
4.3.11 Permisos de trabajo:  
Se tendrá que emitir un permiso autorizando la realización de dicha actividad por 
el Ing. Responsable de Obra o el Jefe de Prevención a cargo en lo cual estará 
archivando todo lo sucedido en cada desarrollo de actividad y el personal que 
necesite algún permiso por fuerza mayor o problemas secundarios que se puede 
generar molestias o de lo contrario afectara la producción en donde dicho 
personal este realizando su jornada laboral no ejercerá a cabalidad. Para la 
actividad excavación manual, tomado como ejemplo, se realiza una matriz de 
control operacional asociado a los peligros con riesgo alto y medio, en lo cual 
estaremos en posibilidad de riesgos o accidentes  
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 4.4 MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL 
 
Para desarrollar la Matriz de Control Operacional se identificaron las actividades 
críticas asociadas con los riesgos detectados a partir de la Matriz de Identificación 
de Peligros y en la cual se requiere aplicar medidas preventivas o de control. 
Dentro de las operaciones y actividades de la obra lo que es la planificación. 
 
4.4.1 TAREAS QUE SE DEBEN ANALIZAR 
 
Todas aquellas tareas que involucren un Alto Riesgo Potencial y aquellas que  
presenten una alta frecuencia de Incidentes/Accidentes, deben ser sometidas a 
un Análisis de Trabajo para determinar el Procedimiento de Trabajo que se 
deberá emplear en su ejecución. 
 
4.4.2 RESPONSABILIDAD EN EQUIPO DE TRABAJO. 
 
Todo Supervisor/Capataz responsable de asignar trabajadores a realizar tareas 
de alto riesgo será también responsable de efectuar el Análisis, establecer el  
Procedimiento de Trabajo Seguro y entrenar a los trabajadores bajo su mando en 
su ejecución. Para esto, se podrá aprovechar el Análisis de Trabajo Seguro 
 
4.4.3 CHARLAS SEMANALES DE PREVENCIÒN DE RIESGOS 
 
Se establece la obligación de todos los Supervisores / Capataces de realizar 
como mínimo una charla de Prevención de Riesgos semanal a los trabajadores 
bajo su mando, la que deberá versar sobre procedimientos, normas y acciones  
de seguridad regentes a las tareas que se estén ejecutando.  
  
4.4.4 PLANIFICACIÒN GENERAL 
 
Los supervisores de acuerdo al Plan de seguridad y salud solicitando el apoyo de 
los supervisores y encargados de prevención tienen que realizar inspecciones  
adicionales a las Informales, donde deben incluir indicaciones sobre las prácticas.  
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4.4.5  PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
 
La empresa en la obra de edificación  tiene el siguiente programa de Respuesta 
para Emergencias que contempla los siguientes puntos de trabajo no aceptables, 
esta herramienta permite identificar condiciones riesgosas no previstas al inicio en 
los frentes, se utiliza el formato de Registro de Inspección y Seguimiento. El 
resultado de la inspección será revisado con el Jefe de seguridad, se designará al 
responsable de esta corrección. 
 
4.10 IDENTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS POR DEPARTAMENTOS Y ACTIVIDADES 
 
Se considerarán como emergencia los siguientes casos: 
  
 Accidentes con consecuencias graves o fatales a trabajadores. 
 Siniestros a equipos y / o instalaciones.  
 Fenómenos climáticos o atmosféricos que pongan en peligro inminente la 
integridad  de los trabajadores u operaciones, como por ejemplo tormentas 
eléctricas, nevazones, lluvias, etc.   
 Situaciones o condiciones que coloquen en grave o inminente peligro a 
personas, equipos, instalaciones  o  medio ambiente.  
 Derrames y contaminación provocadas por sustancias tóxicas, 
combustibles, aceites, reactivos, productos químicos, etc. 
 los archivos del proyecto, incluidos los datos reales 
 los controles de los procesos de la organización y del proyecto 
 las plantillas de declaración de riesgos 
 las lecciones aprendidas 
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Figura 8: Accidentes de Trabajo por Meses, Según Regiones 2014  
Fuente: Identificación de Peligros por (EDA) 
 
Figura 9: Gráficos de Identificación de Peligros por Departamentos y Actividades 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo/OGETIC/oficina estadística 
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Figura 10: Índice de Accidentes de Trabajo Por Actividades Ocupacionales en Ocupación por Meses 
 Fuentes: ministerio de Trabajo AOO  
 
Figura 11: Índice de Accidentes de Trabajo por Meses 2014 
 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo/OGETIC/oficina estadística 
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 Figura 12: accidentes de Trabajo por Meses Según Agente Causante 2014 
Fuentes: Ministerio de Trabajo Promoción de Empleo 
 
Figura 13: Trabajo por Meses Según Agentes Causantes 2014 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo/OGETIC/oficina estadística 
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II. M A T E R I A L   Y   M E T O D O S 
 
2.1 Material de Estudio 
2.1.1 Población 
Como el estudio de investigación se centra en el proyecto propiamente como una 
sola unidad de investigación, la población y la muestra vienen a ser del mismo 
proyecto y es la misma obra “EDIFICIO MULTIFAMILIAR ITALIA”. La muestra se 
calculó sobre la población real y se seleccionó una muestra probabilística 
mediante un seguimiento en campo. 
 
2.2 Métodos y Técnicas 
 
           2.2.1 Método 
De manera general, los métodos utilizados son: 
Método Deductivo porque se logró inferir lo observado en el lugar de estudio a 
partir de un registro o historial que se suscite durante la ejecución de las tareas 
asignadas a las cuadrillas a cargo del residente de obra y supervisión.  
Método Inductivo puesto que se basó en la formulación de conclusiones partiendo 
de los hechos que se suscitaron y observaron en el lugar de estudio con el 
propósito de la recopilación de datos obtenidos en campo. 
           
 2.2.2 Técnica: 
Control y Monitoreo mediante la matriz IPER: Porque se agendó una estrategia de 
cero accidentes durante la ejecución del proyecto mediante monitoreo y 
supervisión de seguridad y salud según lo estipula el reglamente de edificaciones 
que el personal se le eduque para que no haya alguna probabilidad de accidentes 
y si lo hubiese estar bien preparados y con el apoyo del representante de la 
empresa JNT & CONSTRUCTORES EIRL y el Supervisor General de obra de 
seguridad y salud, en la cual se formuló con un número de preguntas específicas 
con la finalidad de cualificar las mismas.  
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      2.2.3 Procedimiento 
 
2.2.3.1 Recolección de información 
 
En el primer análisis del Desarrollo del cuerpo de la Tesis es la recolección de 
datos, esto se realizó mediante entrevistas en la que estas se tenían que 
coordinar mediante línea telefónica hacia al representante de la empresa JNT & 
CONSTRUCTORES EIRL, como también dirigido al supervisor general de obra 
de seguridad y salud ,la cual se realizó en los meses de Mayo-Julio del 2015,  ya 
que fue el tiempo necesario donde se pudo recolectar todo el material técnico 
básico por lo cual nos sirvió para guiarnos y verificar las zonas de trabajo y zonas 
de riesgos de accidentes, también los Planos, Metrados, Presupuesto, plan de 
Contingencia  de Seguridad y salud de la obra por parte del Ingeniero Residente.   
 
Así mismo se registró mediante la observación directa, el avance diario de obra 
sin accidentes ni riesgos al momento de ejecutar tareas de obra y se verifico 
mediante un control riguroso y monitoreo permanente a cuadrillas que estaba 
realizando actividades de encofrado, instalaciones sanitarias e instalaciones 
eléctricas,  desencofrado, vaciado de concreto, curado y habilitación de acero. Se 
inició dicho registro en todas las partidas del primer piso durante su ejecución de 
la obra “Edificio Multifamiliar Italia”, hasta concluir con la construcción del nivel 
cinco de la misma. Conforme el avance de obra se observar lo siguiente: La 
empresa JNT & CONSTRUCTORES EIRL, tiene a un plan de acción y monitoreo 
y en esta edificación se ha seguido un modelo de identificación de peligros y 
evaluación de riesgos con la finalidad de mitigar la posibilidad de accidente 
durante la ejecución del proyecto y brindar seguridad y confianza. Paralelamente 
a esto, el asistente de la obra, llevaba un mapa de riesgos en los planos de 
evacuación en caso de algún peligro y control del material que se utilizaba 
acondicionando un lugar en lo cual no haya posibilidad de riesgos durante el 
trabajo a desarrollar en forma ordenada coordinaba mediante charlas de 
prevención de riesgos y cada quien ya se orientaba en obra responsablemente 
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para cada tarea asignada. También hubo falta de  comunicación y coordinación 
con el supervisor  de obra sobre monitoreo de riesgos leves que se suscitaban en 
casos superficiales de tareas mucho se demoraban en darle una solución óptima. 
La obra estuvo sujeta a cambios de arquitectura durante su ejecución por parte de 
los clientes y dueños de la obra, también se eliminaron algunos elementos 
estructurales en el primer piso modificando para tener una mayor área en lo cual 
se hace mediante previa coordinación antes de hacer modificaciones y verificando 
posibles riesgos de operación para luego analizarle y darle solución y se ejecute 
sin ningún problema de accidentes. Se originó trabajos rehechos no solo en la 
partida acero de columnas sino también en muros de albañilería. Así mismo, 
encontrándose en doceava semana (última semana) de ejecución de obra, se 
pudo constatar que los planos de mapa de riesgos no coincidían con los planos 
de planta, entrando a discusión mediante una reunión de los encargados de obra 
y contratistas que se formalizó al día siguiente de lo ocurrido por lo que se tuvo 
que señalizar en todos los niveles de  trabajo. Así mimo se evaluó el rendimiento 
de cada obrero para cada actividad designada observándose que las cuadrillas 
avanzaban menos en más tiempo manteniendo siempre con responsabilidad la 
asignación de cada tarea en ejecución.   
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PROPUESTAS  Y PLAN DE EVALUACION PARA  MITIGACIÓN EN OBRA: 
 
PROYECTO:  EDIFICIO MULTIFAMILIAR ITALIA 
Pisos : 5 
Área de terreno 171.00 M2 
Empresa: JNT & CONSTRUCTORES EIRL. 
Ubicación: MZA H – LOTE 11_ URB. Los Galenos 
Área construida 770.35 M2 
 
Tabla3: medidas preventivas y/ o correctivas Propuestas  por Tareas 
 
MEDIDAS DE PREVENCION 
PARA MITIGACION DE RIESGOS  
 
Riesgo alto 
(Magnitud 5 o 9) 
 
Riesgo medio 
(Magnitud 3 o 4) 
 
Riesgo bajo 
(Magnitud 1 o 2) 
Equipos de protección de 
personal específicos  
 
  
 
   
 
         
 
Equipos de protección colectiva y 
señalización especifica 
             x 
 
             x 
 
         x 
                  
 
Capacitación básica 
  
         x 
 
 
Control operacional 
x x 
     x 
 
Capacitación especifica 
x x 
 
 
Permisos de trabajo 
x  
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  Entrenamiento especial 
x 
x x 
 
Supervisión permanente 
x x 
 
x 
 
Equipos de protección de 
personal específicos  
 
        x 
 
  x 
 
         x 
 
Equipos de protección Individual 
             
 
             x 
 
         x 
 
 
Capacitación de Educación 
x 
 
x 
 
         x 
 
 
Control operacional 
x x 
         x 
 
 
Capacitación especifica 
x x  
 
Permisos de trabajo 
 
x   
 
     Entrenamiento y capacitación 
x 
 
 
Simulacros de Riesgos 
x 
x x 
 
  
Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2.3.1.1 Características del Proyecto.  
 
El proyecto en ejecución “Edificio multifamiliar Italia”, consta de 1 edificación de 5 
niveles, esta obra civil consta con un área de 16.95.00 m2, destinada para áreas 
verdes. 
 
Figura 14: características generales del proyecto 
PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR ITALIA 
Ubicación:   Urbanización los galenos Mza H lote 11 
Pisos : 5 
Área de terreno 171.00 M2 
Área construida 770.35 M2 
           Fuente: Memoria Descriptiva Arquitectura del Proyecto. 
Figura 15: Sección del Proyecto 
Fuente: Plano de Cortes 
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Figura 16: Sección del Proyecto 
Fuente: Plano de Elevaciones 
 
El proyecto arquitectónico de “Edificio Multifamiliar Italia” ha sido concebido de 
manera que cumpla con los requisitos de funcionalidad y accesibilidad que 
establece el Reglamento  
Nacional de Edificaciones.  
 
PRIMER NIVEL: Se encuentra en la Mza Z Lote 11.Urbanizacion Galenos.  
En el primer nivel cuenta con:  
- 2  Ductos 
- 3 estacionamientos                                      
- 2 Sala  de sala comedor                       
- 2 SS.HH                                        
- 1 Hall principal y Pasadizo común. 
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Figura 17: Sección del Proyecto 
 
Fuente: Plano de Elevaciones 
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SEGUNDO NIVEL 
 
Consta de escalera que viene del primer nivel y lleva al tercer nivel, hall común. 
Departamento 201 (flat): sala comedor, cocina, lavandería, pasadizo, estar, baño, 
dormitorio con closet, dormitorio principal con closet y baño. Departamento 202 
(dúplex): sala comedor, baño visita, pasadizo, cocina, lavandería y escalera que 
lleva al segundo nivel. 
 
Figura 18: Sección del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plano de Elevaciones 
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TERCER NIVEL 
 
Consta escalera que viene del segundo nivel y lleva al cuarto nivel, hall común. 
Departamento 301 (flat): sala comedor, balcón, cocina, lavandería, pasadizo, 
estar, baño, dormitorio con closet, dormitorio principal con closet y baño. 
Departamento 202 (dúplex): escalera que viene del primer nivel, pasadizo, baño, 
dormitorio 1 con closet, dormitorio 2 con closet, dormitorio principal con closet y 
baño. 
 
Figura 19: Sección del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plano de Elevaciones 
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CUARTO Y QUINTO NIVEL – TIPICO. 
 
Consta de escalera que viene del cuarto y conecta con el quinto nivel, hall común. 
Departamento 501(dúplex): sala comedor, cocina, lavandería, pasadizo, estar, 
baño, dormitorio con closet, dormitorio principal con closet y baño, escalera que 
lleva al segundo nivel. Departamento 402 (tríplex): escalera que viene del primer 
nivel y lleva al tercer nivel, pasadizo, baño, dormitorio 1 con closet, dormitorio 2 
con closet, dormitorio principal con closet y baño. 
  
Figura 20: Sección del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plano de Elevaciones 
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2.2.3.2. Procesamiento de información 
  
Una vez recolectada la información (metrados, costos Unitarios, planos, 
programación de seguridad y matriz de riego iper), se establecieron los criterios 
para ordenar los datos obtenidos en el trabajo de campo. Por consiguiente, se 
elaboró y calculo en cuanto por ciento seria su ingreso de la mitigación de riesgos 
previstos durante la ejecución de la obra “Edificio Multifamiliar Italia”, mediante la 
matriz de riesgo y evaluación de peligros al momento de ejecutar una tarea 
necesaria prever lo necesario para que no suceda accidentes en la construcción 
por un periodo de doce semanas.  
 
Se hizo el seguimiento de la obra conociendo las partidas y la programación diría 
que se haría durante el horario de trabajo por nuestra parte y en coordinación con 
la supervisión de apoyarles y hacer cumplir fielmente las normas de seguridad y 
salud Norma G.050, al momento que el personal elaborara cada asignación de 
tareas este totalmente implementado y apto para dicha tarea y mediante la matriz 
iper se verifico de cada tarea mediante cálculos en cuanto hubo la mitigación de 
accidentes y si hubiese en cuanto debería de amortizar y solucionar para mitigar 
dicho accidente. En tanto la propuesta por la empresa (Matriz de riesgos) la cual 
fue brindada por la empresa JNT & CONSULTORES EIRL, como propuesta por 
parte de los tesistas (Matriz Iper). Mientras tanto se elaboró el registro diario de la 
obra mediante fotografías, monitoreo de seguridad y salud al momento de 
ejecución de dichos trabajos en campo en coordinación con el personal de 
seguridad y salud de la constructora ejecutora del proyecto. Se procedió a 
seleccionar dentro de cada partida la posibilidad de accidentes al momento de 
ejecutarse y posteriormente hacer un seguimiento día a día conforme avance 
para poder determinar y  fin poder mitigar los riesgos y brindarle seguridad en 
cuanto a inversión de ingresos con esta metodología previendo cero accidentes y 
tranquilidad en esta obra de todo el personal. 
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Se elaboró el cuadro de identificación de riesgos operacionales por semana de la 
obra .Para poder conocer cuáles son las posibles riesgos operacionales el primer 
paso fue proceder a conocer los implementos de seguridad que tienen dicha 
empresa y en qué condiciones están revisarlo o pasar una inspección técnica 
antes de su uso para cada partidas a ejecutar y el personal este en óptimas 
condiciones también saber cuánto de cuadrilla se necesita para realizar cada 
actividad en el tiempo requerido sacado de los análisis de costos para 
implementar en implementos de seguridad y salud y posterior a ello determinar la 
cantidad de Horas Hombre en cada partida con la finalidad de mitigar algún 
riesgo que se sientan necesariamente estables y responsables al momento de 
ejecutar dichas tareas.  
 
Luego se hizo las gestiones correspondientes para mitigar los accidentes en 
coordinación con la empresa constructora y darle solución a problemas leves que 
se susciten y no postergarse  por tal motivo se procedió de la siguiente manera 
como ya se tiene las tareas en ejecución se comenzó a subordinar todas a la 
partida restrictiva conociendo el tiempo unitario de entrega del proyecto sin cero 
accidentes, aplicando de este modo primeramente la identificación de peligro y 
evaluación de riesgos detallando en cada partida los riesgos y peligros que se 
podría mitigar para luego hacer una comparación entre el tiempo programado sin 
ningún riesgo operacional y el coste de utilidad, y finalmente se pasó calcular el 
factor. Y así subordinar las demás a la partida restrictivas de riesgos 
operacionales. Finalmente se reordenó las cuadrillas dando charlas y educando 
sobre los trabajos a ejecutar este de acuerdo a los reglamentos de control y 
ejecución. 
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2.2.3.3 Análisis de la información 
  
En el análisis y discusión de resultados se han interpretado los hallazgos 
relacionándolos con el problema de investigación, los objetivos propuestos y el 
marco teórico. Una vez procesada la información del monitoreo y control de la 
obra por la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), de 
la mano con tablas de mitigación de riesgos analizando el ingreso en utilidades 
de acuerdo a cada mitigación que no sucedió mediante esta implementación; en 
su gran mayoría se encuentran muchos accidentes ocasionales cuando no se 
cumple con los requisitos mínimos de acuerdo a normas de construcción. En 
base a la evaluación y gestión de riesgos operativos se programó medidas 
preventivas de seguridad y salud que se brindaran día a día durante todo el 
periodo de ejecución, se halló una estadística de mano de obra más segura cada 
tarea al finalizar el día un ambiente favorable de trabajo en acción y en equipo 
todo coordinado en obra.  
 
De esa manera se obtuvo los siguientes resultados:  
 
- Plano o mapa de riesgos de la obra de mitigación de accidentes.  
- Presupuesto General para de justificación de riesgos de procesos mediante 
matriz Iper.  
- Plan de contingencia de seguridad y salud en edificaciones sobre riesgos 
operativos por tareas. 
- Diagrama y programación de riesgos operativos en general de la obra. 
 
Se elaboró el análisis del costo directo al momento de finalizar el proyecto y 
hacer una comparación del tiempo vs costos de mitigación de riesgos usando 
costos acumulados del presupuesto general en lo cual nos basamos para 
obtener lo siguiente:  
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- Elaborar un Cuadro de mitigación de accidentes en la obra EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR ITALIA.  
- Elaborar un cuadro de justificación de riesgos de procesos mediante matriz 
Iper.  
- Elaborar un Cuadro de mitigación de riesgos operativos por tareas en la obra 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR ITALIA. 
-  Elaborar la formulación de principales variables de riesgos de la obra EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR ITALIA. 
 
Con el propósito de saber cuál es la variación de costos que disminuirán al 
implementar la mitigación respecto al tiempo de entrega del proyecto final  sin 
perjudicarse mediante accidentes previstos o algún suceso previamente 
percibido durante su ejecución y también identificar la programación en la que se 
avanzó mayor cantidad de partidas y por lo tanto más productividad, seguridad y 
confianza. Finalmente en base a estos resultados, se brindará un listado de 
mejoras y recomendaciones a la empresa JNT & CONSTRUCTORES EIRL. 
Figura 21: Organigrama de JNT Y CONSTRUCTORES EIRL 
 Fuente: Elaboración Propia 
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III. R E S U L T A D O S 
 
3.1 Resultados Cualitativos 
La necesidad de identificar los factores de riesgo a los que una persona se 
enfrenta al realizar una inversión son fundamentales para determinar el rumbo 
que deberá tomar, por esto se debe conocer cómo a través de la historia el 
hombre ha analizado este tema. 
Esas crisis y acontecimientos han vuelto reales la necesidad de crear estrategias 
y volver una rutina la medición y gestión de los riesgos financieros que enfrenta 
una organización de cualquier naturaleza. 
 
 Figura 21: Organigrama de JNT Y CONSTRUCTORES EIRL 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.1 cuadro de peligros de riesgos operacionales 
Tabla 4: Riesgos Operativos Identificados Durante el Proceso de la Edificación. 
 
 
2015 
Riesgos operativos Identificados durante el proceso 
LISTA DE RESULTADOS IDENTIFICADOS Y MITIGADOS. 
OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR ITALIA 
1 Riesgo de no encontrar inversionistas. 
2 Riesgo de negación de crédito pre-aprobado de aprovacion. 
3 Riesgo de demora de venta de activos por departamentos. 
4 Riesgo de cambios en la atracción por la industria, economía local. 
5 Riesgo de exigencias elevadas en el punto de equilibrio. 
6 Riesgo de crédito insuficiente por usuarios. 
7 Riesgo de capital de riesgo insuficiente. 
8 Riesgo de demora en aprobación del crédito. 
9 Riesgo de presupuestos inestables. 
10 Riesgo de sobrecostos en materiales. 
11 Riesgo de gastos administrativos elevados. 
12 Riesgo de disminución del precio del m2. 
 
13 
Riesgo de obtener un crédito que represente un porcentaje muy alto del 
Presupuesto. 
14 Riesgo de cambios de reglamentación durante la ejecución del proyecto. 
15 Riesgo de daño de materiales por inundación. 
16 Riesgo de cambios en los servicios ofrecidos por factores externos. 
17 Riesgo de no renovación de créditos rotativos con proveedores. 
18 Riesgo de incumplimiento de los proveedores. 
19 Riesgo de cambios en la calidad ofrecida por mano de obra poco 
calificada. 20 Riesgo de disminución de utilidades por fluctuación de la moneda. 
21 Riesgo de inviabilidad de servicios ofrecidos. 
22 Riesgo de superar demanda del mercado. 
23 Riesgo de no llegar a público objetivo. 
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24 
24 
Riesgo de afrontar pleitos legales por incumplimiento de normas 
técnicas de 
 
construcción 
5 Riesgo de incumplimiento en entrega a clientes. 
26 Riesgo de venta lenta. 
27 Rie go de flujo de caja en déficit constante. 
28 Riesgo de establecimiento erróneo de prioridades a desembolsos. 
29 Riesgo de no contar con activos como respaldo. 
30 Riesgo de venta insuficiente en pre construcción. 
31 Riesgo de incumplimiento de pólizas contractuales. 
32 Riesgo de robo de materiales críticos. 
33 Riesgo de demora en el ingreso por ventas. 
34 Riesgo de incumplimiento a proveedores o inversionistas. 
35 Riesgo de arrepentimiento de compradores. 
36 Riesgo de ineficiencia de equipos adquiridos. 
37 Riesgo de sobrecostos en mantenimiento de equipos. 
38 Riesgo de cambio de atracción por alrededores. 
39 Riesgo de distribución errónea de presupuesto. 
40 Riesgo de no contar con plan de contingencia. 
41 El proyecto no es financiado con un crédito bancario 
42 La tasa de interés efectiva es muy alta 
43 La empresa no tiene la experiencia suficiente para acceder a créditos de 
alto valor 44 Estudio de mercado fallido o inexistente 
45 Faltas en las obligaciones en el campo de la salud laboral 
46 Discusiones legales con la comunidad en la zona del proyecto 
47 La zona del proyecto es poco atractiva para los bancos 
48 Dificultades en el trámite de licencias para construcción y adquisición de 
 
servicios 
49 Sanción por incumplimiento de normas preventivas sobre seguridad 
industrial 50 Riesgo de incumplimiento en recibo de obra. 
 Fuente: Identificación de peligros  en Obra 
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1. 3.1.2 RESULTADOS DE OBJTIVOS MITIGADOS 
 
Tabla 5: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
RESULTADOS DE CADA EVENTO SOLUCIONADO MEDIANTE LA MATRIZ IPER 
 
OBRA: EDIFICO MULTIFAMILIAR ITALIA. 
Objetivo 
del 
proyecto 
 
Muy bajo 
0,05 
 
Bajo 0,10 
 
Moderado 
0,20 
 
Alto 0,40 
 
Muy alto 0,80 
 
Costo 
Aumento de 
costo 
insignificante 
<10% de 
aumento en 
costo 
10-20% de 
aumento en 
costo 
20-40% de 
aumento en 
costo 
>40% de 
aumento en 
costo 
 
Programa 
Aumento del 
tiempo 
insignificante 
Aumento del 
tiempo<5% 
Aumento del 
tiempo 5-10% 
Aumento del 
tiempo 10- 
20% 
Aumento del 
tiempo>20% 
 
 
 
Alcance 
Disminución 
del alcance 
muy poco 
apreciable 
Áreas de 
alcance 
secundarias 
afectadas 
Áreas de 
alcance 
principales 
afectadas 
Reducción del 
alcance 
inaceptable 
para el 
patrocinador 
El elemento 
final del 
proyecto es 
efectivamente 
inservible 
 
 
 
Calidad 
Degradación 
de la calidad 
poco 
apreciable 
Son afectadas 
únicamente las 
aplicaciones 
muy exigentes 
La reducción 
de la calidad 
requiere 
aprobación del 
patrocinador 
Reducción de 
la calidad 
inaceptable 
por el 
patrocinador 
El elemento 
final del 
proyecto 
es 
efectivamente 
inservible 
Fuente: Resultados de Obra 
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PROPUESTAS SIGNIFICATIVAS DE MITIGACION 
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Tabla 6: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
 
 Fuente: Resultados de Obra 
PROPIETARIO:      
UBICACIÓN:           
01
01.01
01.01.01       CERCO DE OBRA Y SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD X X X X X X X X
01.02
01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO X X X
01.02.02 LIMPIEZA INC ELIMINACIÓN X X X X X X X
01.03
01.03.01
01.03.01.01 EXCAVACION PARA CIMENTACIONES X X X X X
01.03.01.02 EXCAVACIÓN DE CISTERNA X X X X X X X X X
01.03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL X X X
01.03.01.04 NIVELACION DE TERRENO PREVIO AL FALSO PISO X X X X
01.03.02
01.03.02.01          RELLENO CON MATERIAL PROPIO X X X X X X X X
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
RIESGO-MECANICO ELECTRICO RIESGO-LOCATIVO FISICOS-QUIMICOS ERGONOM GENERALES PSIC. OTROS
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   JNT CONSTRUCTORES
MZA H LOTE 11-URB. LOS GALENOS-DISTRITO TRUJILLO
ACTIVIDADES
RIESGOS
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Tabla 7: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
Fuente: Resultados de Obra 
 
PROPIETARIO:      
UBICACIÓN:           
01
01.01
01.01.01       CERCO DE OBRA Y SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD X X X X X X X X
01.02
01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO X X X
01.02.02 LIMPIEZA INC ELIMINACIÓN X X X X X X X
01.03
01.03.01
01.03.01.01 EXCAVACION PARA CIMENTACIONES X X X X X
01.03.01.02 EXCAVACIÓN DE CISTERNA X X X X X X X X X
01.03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL X X X
01.03.01.04 NIVELACION DE TERRENO PREVIO AL FALSO PISO X X X X
01.03.02
01.03.02.01          RELLENO CON MATERIAL PROPIO X X X X X X X X
01.04
01.04.01 CIMIENTO CORRIDO 1:10 C:H + 30 % PG (en SSHH costado de piscina)
01.04.02 SOBRECIMIENTO 1:8 C:H + 25 % PM X X
01.04.03 ENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO X X X X
01.04.04 FALSO PISO X X X
01.05
01.05.01
01.05.01.01          ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 X X X X
01.05.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PISCINA X X X X X X X X
01.05.01.03          CONCRETO PARA PISCINA f 'c =210 Kg /cm2 c/ impermeabilizante X X X X X
01.05.02
01.05.02.01          ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 X
01.05.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION X X X X X X
01.05.02.03          CONCRETO PARA CIMENTACION f'c =210 Kg /cm2 X
01.05.03          CISTERNAS SUBTERRANEAS X X X X
01.05.03.01             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 X X
01.05.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CISTERNA SUBTERRANEA X X X X
01.05.03.03             CONCRETO EN CISTERNA SUBTERRANEA f'c=210 kg/cm2 X X
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
RIESGO-MECANICO ELECTRICO RIESGO-LOCATIVO FISICOS-QUIMICOS ERGONOM GENERALES PSIC. OTROS
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Tabla 8: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 9: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 10: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 11: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 12: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 13: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
Fuente: Resultados de Obra 
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3.2 Resultados Cuantitativos de la Tesis 
Los resultados que se han obtenido de la recolección o trabajo de campo a través 
de los instrumentos de recolección de datos cuantitativos, es decir, mediante la 
encuesta aplicada a las setenta empresas constructoras de la muestra, se 
presenta a continuación mediante cuadros simples y de doble entrada: 
 
2. 3.2.2 Resultados Estadísticos 
 
3.2.2.1 Variabilidad 
 
Una vez hechos los respectivos ajustes a los estados financieros, se midieron las 
utilidades mediante el método IPER  comparándolos con los resultados 
tradicionales, es decir, con el cálculo del estado financieros Estado de Ganancias 
y Pérdidas. En el Anexo N° 2 se puede observar en la primera columna la 
numeración de las empresas constructoras encuestadas, en la segunda columna 
las utilidades o pérdidas mediante el cálculo tradicional y la siguiente columna 
mediante el método IPER. Seguidamente se ha medido las diferencias de estas 
dos cantidades, luego se calcularon las diferencias porcentuales y para concluir 
las diferencias porcentuales a valor absoluto. 
 
3.2.2.2 Resultados Cualitativos 
 
La necesidad de identificar los factores de riesgo a los que una persona se 
enfrenta al realizar una inversión son fundamentales para determinar el rumbo 
que deberá tomar, por esto se debe conocer cómo a través de la historia el 
hombre ha analizado este tema. 
Esas crisis y acontecimientos han vuelto reales la necesidad de crear estrategias 
y volver una rutina la medición y gestión de los riesgos financieros que enfrenta 
una organización de cualquier naturaleza. 
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IV.  D I S C U S I O N   D E   R E S U L T A D O S  
 
Se identificaron 9 riesgos de categoría ALTA, esto quiere decir que sus valores de 
PxI se encuentran en un rango entre 0,18 y 0,99. A estos riesgos debe 
prestársele especial atención pues sus respectivos impactos y probabilidades de 
ocurrencia los convierten en objetos de vulnerabilidad al proyecto. Entre ellos se 
encontraron en igual número riesgos de liquidez y riesgos operacionales (3 para 
cada categoría). 
 
De acuerdo a las 5 clasificaciones propuestas por nuestra matriz Iper y 
seguimiento de obra, de los riesgos identificados se puede concluir que: 
 
Riesgos de Crédito: Representan el 1.6% del total de los riesgos identificados. 
Sólo el 2.5% de ellos se encontraron en categoría BAJA respecto a la urgencia de 
respuesta, por lo que es una categoría que no debe ser descuidada.  
 
El  75% se encuentra distribuido con un 50% en categoría MODERADA y 2.5% en 
ALTA.  
 
Los riesgos identificados para esta categoría tienen relación directa con las 
operaciones que involucraron la obtención de créditos  para  la  construcción,  por  
lo  que  fue  necesario  que  al  acudir  a  las  entidades bancarias para la solicitud 
de éstos, se conocieran de antemano las implicaciones que traía el crédito para la 
empresa, de manera que el plan de financiación adquirido fuera el óptimo. Los 
categorizados como ALTOS tuvieron que ver con la negación del crédito, cosa 
que depende del conocimiento previo de los requisitos que presente la entidad 
bancaria para el tipo de crédito al que se esté aspirando. 
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VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS 
OPERATIVOS  POR PARTIDAS 
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Tabla 14: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
PROPIETARIO:      
UBICACIÓN:           
PROMEDIO PROMEDIO
01
01.01
01.01.01       CERCO DE OBRA Y SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD 4 3 4 4 2 2 2 3
01.02
01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO 4 4 6
01.02.02 LIMPIEZA INC ELIMINACIÓN 4 5 3 6 4 3 6
01.03
01.03.01
01.03.01.01 EXCAVACION PARA CIMENTACIONES 4 4 4 4 3
01.03.01.02 EXCAVACIÓN DE CISTERNA 4 4 4 4 2 3 4 4 3
01.03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL 3 4 4
01.03.01.04 NIVELACION DE TERRENO PREVIO AL FALSO PISO 3 2 3 4
01.03.02
01.03.02.01          RELLENO CON MATERIAL PROPIO 2 1 3 2 2 2 2 2 2 B
01.04
01.04.01 CIMIENTO CORRIDO 1:10 C:H + 30 % PG (en SSHH costado de piscina)
01.04.02 SOBRECIMIENTO 1:8 C:H + 25 % PM 2 2
01.04.03 ENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO 3 2 2 2
01.04.04 FALSO PISO 4 3 1
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
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RIESGO-MECANICO ELECTRICO RIESGO-LOCATIVO FISICOS-QUIMICOS OTROSPSIC.ERGONOM
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ESTRUCTURAS
M3
     OBRAS PRELIMINARES
5 A
   OBRAS PROVISIONALES
   OBRAS PRELIMINARES
   MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
      MOVIMIENTO DE TIERRA
     OBRAS PROVISIONALES
      RELLENOS
OBRA:             "EDIFICIO MULTIFAMILIAR ITALIA"
   JNT CONSTRUCTORES
MZA H LOTE 11-URB. LOS GALENOS-DISTRITO TRUJILLO
ACTIVIDADES
RIESGOS
 
Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 15: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
 
 Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 16: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
 
 Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 17: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
 
 Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 18: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
 
 Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 19: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
 
 Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 20: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper  
 
Fuente: Resultados de Obra 
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ANALISIS,  MONITOREO Y CONTROL DE 
SUBPARTIDAS: ARQUTECTURA – ESTRUCTURAS 
– SANITARIAS – ELECTRICAS. 
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Tabla 21: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
 
Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 22: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
 
Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 23: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
 
Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 24: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
 
Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 25: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
OBRA:            
PROPIETARIO:      
UBICACIÓN:           
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Cortes / Laceraciones/Raspaduras Heridas y golpes, contusión, politraumatismo 1% 1% 1% 1% 4 Distancia de seguridad entre el personal de apoyo y la maquinaria en movimiento 4
Golpes por Objetos o 
Herramientas/Chancones
Golpes y heridas, politraumatismo 1% 1% 1% 3 Eliminacion de muros en demolición 3
Proyección de partículas Golpes y heridas 1% 1% 1% 1% 4 El material debe estar cubierto con redes 2
Caidas de Estructuras Existentes Golpes y heridas 1% 1% 1% 4 Mantener limpia y ordenada el área de trabajo 1
Caida del personal al mismo nivel Golpes y heridas 2 Señalizar el perímetro de la excavación 1
Lesiones y/o Cortes en las manos Golpes, heridas 1% 1% 2 Se prohibe el transito del volquete con personal en la tolva por encima del material 1
Lesiones y/o Cortes en las Pies Quemaduras, asfixia, paro cardiaco, conmocion 1% 1% 2 Descubrimiento y demarcación de la línea elécrica enterrada 1
Fracturas o Desgonces Heridas y golpes, contusión, politraumatismo, muertes 1% 1% 2 Se debe proteger los talude usando entibado u otros medios adecuados 1
Caidas de Estructuras Existentes Contusión, heridas 1% 1% 1% 1% 4 Se debe usar guantes de cuero al manipular los fierros de construcción 2
Caida del personal al mismo nivel Golpes y heridas, politraumatismo 1% 1% 1% 4 No transitar por los bordes de la zapata mientras haya personal laborando 4
Lesiones y/o Cortes en las manos Golpes y heridas 1% 2% 2% 1% 6 Señalizar el perímetro de la excavación, no transitar por los bordes de la excavación 2
Lesiones y/o Cortes en las Pies Golpes y heridas, politraumatismo 1% 1% 1% 4 Toda estaca o saliente serán señalizadas 4
Fracturas o Desgonces Heridas y golpes, contusión, politraumatismo, muertes 1% 3% 1% 5 Uso de arnés de cuerpo entero certificado, andamios estables 3
Cortes / Laceraciones/Raspaduras Heridas punzocortantes 1% 1% 1% 3 Uso del EPI y guantes de cuero reforzable flexible y caña corta 2
Golpes por Objetos o 
Herramientas/Chancones
Inflamaciones de tendones, hombro, muñeca y mano 1% 3% 1% 1% 6 Entrenamiento para manipulación manual de carga 2
Atropellos de Objetos Golpes y heridas, politraumatismo 1% 1% 1% 1% 4 No ejecutar tareas simultáneas, alineadas verticalmente. Materiales aljeados al borde 3
Chques con Objetos de Trabajo Golpes y heridas 1% 1% 1% 3 Accesos limpios y ordenados 1
Cortes / Laceraciones/Raspaduras Heridas y golpes, contusión, politraumatismo, muertes 2% 3% 1% 6 Verificación previa al armado del andamio. Uso de sistema personal anticaídas 3
Caidas de personas al mismo nivel Intoxicación, , asfixia, cancer 1% 1% 1% 4 Uso de los EPIS indicados en las hojas MSDS 2
Pisada sobre Objetos Heridas punzocortantes 1% 1% 1% 4 Se debe usar guantes de cuero al manipular los elementos para el encofrado 1
Dislocamientos Heridas 1% 3% 1% 4 Revisión de herramientas y equipos antes de usar 1
Generacion de residuos Solidos Heridas 1% 2% 1% 4 No debe existir maderas con clavos expuestos, ni alamabre saliente del material 1
Capataz e Ing. 
De Campo
Art. 7.7. Señalizacion en Obra Norma Tecnica G-050                                                       
Art. 15 Orden Limpieza Norma G-050
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Art. 7.7. Señalizacion en Obra Norma Tecnica G-050                                                                          
Art. 15 Orden Limpieza Norma G-050
 * Art. 7.7 Señalización en obra Norma 
Tecnica G050
*Art 15 orden limpieza Norma G-05
Ing. Campo 
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ANALISIS DE 
INCIDENCIAS 
2
Cielorrasos con mescla de 
cemento  - Arena
CIELORRAAS
OS
2
3
VESTIDURAS 
DE FONDO 
DE 
ESCALERAS
Vestidura de Fondo de 
Escaleras Con Mortero
B
TABLA DE MITIGACION DE RIESGOS
REVOQUES 
ENLUCIDOS Y 
MOLDURAS
Tarrajeos Interior y 
Exteriores - Vestiduras de 
derrames - Tarrajeo en 
Cistena - Enchape Tipo 
Piedra en Fachada.
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 "EDIFICIO MULTIFAMILIAR ITALIA"
   JNT CONSTRUCTORES
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Tabla 26: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
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Tabla 27: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
 
Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 28: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
PROPIETARIO:      
UBICACIÓN:           
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Alta presion en Mano de Obra Heridas y golpes, contusión, politraumatismo 1% 1% 1% 4 Distancia de seguridad entre el personal de apoyo y la maquinaria en movimiento 4
Choques con Objetos de trabajo Golpes y heridas, politraumatismo 1% 1% 1% 1% 3 Eliminacion de muros en demolición
3
Explosion al Ruido / vibraciones Golpes y heridas 1% 1% 1% 4 El material debe estar cubierto con redes
2
Proyección de partículas Golpes y heridas 4 Mantener limpia y ordenada el área de trabajo 1
Ingestion de sustancias nocivas Golpes y heridas 1% 1% 2 Señalizar el perímetro de la excavación 2
Exposicion al polvo Golpes, heridas 1% 1% 2 Se prohibe el transito del volquete con personal en la tolva por encima del material 1
Caida del personal al mismo nivel Quemaduras, asfixia, paro cardiaco, conmocion 1% 1% 1% 2 Descubrimiento y demarcación de la línea elécrica enterrada
1
Golpes con / Objetos Heridas y golpes, contusión, politraumatismo, muertes 1% 1% 2 Se debe proteger los talude usando entibado u otros medios adecuados 1
Tropezones/Resbalones Neumoconiosis, asfixia, asma, dermatitis, alergias 1% 1% 2% 4 Uso de respiradores contra polvo 2
Ingestion de sustancias nocivas Heridas 4 Se debe tener señalizado y acordonado el área a trabajar 1
Exposicion al polvo Intoxicación, , asfixia, cancer 1% 2% 2% 1% 6 Uso de respiradores contra polvo 2
Lesiones y/o Cortes en las manos Sordera ocupacional 1% 1% 4 Se debe usar protectores auditivos 3
Lesiones y/o Cortes en las Pies Cortes, heridas 1% 1% 1% 1% 5 Verificar estabilidad del terreno. Respetar señalización 1
Caidas de Estructuras Existentes Contusión, heridas 1% 1% 3 Se debe usar guantes de cuero al manipular los fierros de construcción 2
Caida del personal al mismo nivel Golpes y heridas, politraumatismo 1% 1% 6 No transitar por los bordes de la zapata mientras haya personal laborando 2
Lesiones y/o Cortes en las manos Golpes y heridas 1% 1% 1% 4 Señalizar el perímetro de la excavación, no transitar por los bordes de la excavación 2
Lesiones y/o Cortes en las Pies Golpes y heridas, politraumatismo 1% 1% 3 Toda estaca o saliente serán señalizadas 2
Fracturas o Desgonces Heridas y golpes, contusión, politraumatismo, muertes 2% 2% 2% 6 Uso de arnés de cuerpo entero certificado, andamios estables 2
Cortes / Laceraciones/Raspaduras Heridas punzocortantes 1% 1% 2% 4 Uso del EPI y guantes de cuero reforzable flexible y caña corta 2
Golpes por Objetos o 
Herramientas/Chancones
Inflamaciones de tendones, hombro, muñeca y mano 1% 1% 2% 4 Entrenamiento para manipulación manual de carga
2
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ESPECIFICACIONES 
TECNICAS QUE DESCRIBE LA 
ACTIVIDAD
Capataz y 
Operario 
Art. 7.7. Señalizacion en Obra Norma Tecnica 
G-050                                                                          
Art. 15 Orden Limpieza Norma G-050
Art. 7.7. Señalizacion en Obra Norma Tecnica 
G-050                                                       Art. 
15 Orden Limpieza Norma G-050
Capataz e Ing. 
De Campo
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Cielorrasos con mescla de 
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INSTALACIONES ELECTRICAS - RESGISTRO ESTANDARIZADO
% (FACTOR DE 
INCIDENCIA)
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3
Instalaciones en interiores 
de los 5 niveles en sala - 
comedor - cocina - 
dormitorios - servicios 
higuienicos - areas de 
servicio
PELIGROS RIESGOS
MEDIDAS DE 
MITIGACION
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Tabla 29: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
 
PROPIETARIO:      
UBICACIÓN:           
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Atropellos Heridas y golpes, contusión, politraumatismo 1% 1% 1% 1% 4 Distancia de seguridad entre el personal de apoyo y la maquinaria en movimiento 3
Caídas de estructuras exixtentes Golpes y heridas, politraumatismo 1% 1% 1% 3
Eliminacion de muros en demolición 3
Caídas de objetos Golpes y heridas 4 El material debe estar cubierto con redes 2
Caídas a desnivel Golpes y heridas 1% 1% 4 Mantener limpia y ordenada el área de trabajo 1
Caídas a nivel Golpes y heridas 1% 1% 2 Señalizar el perímetro de la excavación 2
Caídas de altura Golpes, heridas 1% 1% 2 Se prohibe el transito del volquete con personal en la tolva por encima del material 1
Contacto con energía electrica Quemaduras, asfixia, paro cardiaco, conmocion 1% 1% 2 Descubrimiento y demarcación de la línea elécrica enterrada
1
Derrumbes Heridas y golpes, contusión, politraumatismo, muertes 1% 1% 2 Se debe proteger los talude usando entibado u otros medios adecuados 1
Genertación de polvo Neumoconiosis, asfixia, asma, dermatitis, alergias 1% 1% 1% 1% 4 Uso de respiradores contra polvo 2
Golpes Heridas 1% 1% 4 Se debe tener señalizado y acordonado el área a trabajar 1
Inhalación de sustancias nocivas Intoxicación, , asfixia, cancer 1% 1% 6
Uso de respiradores contra polvo 2
Ruido Sordera ocupacional 1% 1% 1% 1% 4 Se debe usar protectores auditivos 3
Volcaduras Cortes, heridas 1% 2% 1% 1% 5 Verificar estabilidad del terreno. Respetar señalización 1
Aplastamiento Contusión, heridas 1% 1% 1% 1% 3 Se debe usar guantes de cuero al manipular los fierros de construcción 2
Caídas de objetos Golpes y heridas, politraumatismo 1% 1% 6 No transitar por los bordes de la zapata mientras haya personal laborando 4
Caídas a desnivel Golpes y heridas 1% 1% 4 Señalizar el perímetro de la excavación, no transitar por los bordes de la excavación 2
Caídas a nivel Golpes y heridas, politraumatismo 1% 1% 1% 1% 3 Toda estaca o saliente serán señalizadas 2
Caídas de altura Heridas y golpes, contusión, politraumatismo, muertes 1% 2% 1% 1% 6 Uso de arnés de cuerpo entero certificado, andamios estables 2
Cortes Heridas punzocortantes 4 Uso del EPI y guantes de cuero reforzable flexible y caña corta 2
Sobreesfuerzos Inflamaciones de tendones, hombro, muñeca y mano 4 Entrenamiento para manipulación manual de carga 4
Caídas de objetos Golpes y heridas, politraumatismo 1% 1% 1% 1% 4 No ejecutar tareas simultáneas, alineadas verticalmente. Materiales aljeados al borde 4
Caídas a nivel Golpes y heridas 1% 1% 1% 1% 4 Accesos limpios y ordenados 1
Caídas de altura Heridas y golpes, contusión, politraumatismo, muertes 1% 1% 1% 3 Verificación previa al armado del andamio. Uso de sistema personal anticaídas 3
Contacto con sustancias nocivas Intoxicación, , asfixia, cancer 1% 1% 1% 1% 4 Uso de los EPIS indicados en las hojas MSDS 2
Cortes Heridas punzocortantes 1% 1% 1% 1% 4 Se debe usar guantes de cuero al manipular los elementos para el encofrado 1
Golpes Heridas 1% 1% 1% 1% 4 Revisión de herramientas y equipos antes de usar 1
Incrustaciones Heridas 1% 2% 1% 1% 4 No debe existir maderas con clavos expuestos, ni alamabre saliente del material 1
Ruidos Sordera ocupacional 1% 1% 2 Se debe usar protectores auditivos 1
Sobreesfuerzos Inflamaciones de tendones, hombro, muñeca y mano 1% 1% 1% 3 Entrenamiento para manipulación manual de carga 2
M
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INSTALACIONES 
DE AGUA 
CALIENTE
Interiores - en los 5 niveles - 
Cuarto - Baños - Red de 
distribucion 
TERMA DE 80 LTS 
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Vestidura de Fondo de 
Escaleras Con Mortero
Art. 7.7. Señalizacion en Obra Norma Tecnica G-050                                                                          
Art. 15 Orden Limpieza Norma G-050
Capataz e Ing. 
De Campo
Art. 7.7. Señalizacion en Obra Norma Tecnica G-050                                                       
Art. 15 Orden Limpieza Norma G-050
Capataz y Ing de 
Campo
 * Art. 13.6º Norma Tècnica G-050 
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AGUA FRIA
Interiores - en los 5 niveles - 
Cuarto - Baños - sala -  
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RESULTADO FINAL: ARQUTECTURA – 
ESTRUCTURAS – SANITARIAS – ELECTRICAS. 
MITIGACION AL 5% DE OBRA 
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Tabla 30: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
OBRA:                    RESIDENCIA "MULTIFAMILIAR ITALIA"
PROPIETARIO:      JNT CONSTRUCTORES
ANÁLI S I S  Y 
RECOP I LACI ON DE 
I NFORM ACI ON
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
C A N TID A D  D E 
PER SON A L EN  
OB R A
C A TEGOR IA  
R IESGO D E 
A C C ID EN TES
 C OSTO 
U N ITA R IO
Mes 1 Mes 2 Mes 3
TOTA L D ED IC A C ION  
HOM B R E 
/ PR OY EC TO
 D ED IC A C ION  
TOTA L HOM B R ES 
EN  EL PR OY EC TO  
C OSTO ( $)  TOTA L 
HOM B R ES EN  EL 
PR OY EC TO
COSTO TOTAL POR 
COMPONENTE
VALOR % SOBRE 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO
01 ESTRUCTURAS 287,673.04
01.01    OBRAS PROVISIONALES 3,500.00
01.01.01      CERCO DE OBRA Y SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD glb 1.00 3,500.00 3,500.00
01.02    OBRAS PRELIMINARES 1,927.50
01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 171.00 2.50 427.50
01.02.02 LIMPIEZA INC ELIMINACIÓN GLB 1.00 1500.00 1,500.00
01.03    MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,554.17
01.03.01      MOVIMIENTO DE TIERRA 3,540.39
01.03.01.01EXCAVACION PARA CIMENTACIONES M3 42.95 45.00 1,932.75
01.03.01.02EXCAVACIÓN DE CISTERNA M3 9.92 45.00 446.51
01.03.01.03ELIMINACION DE MATERIAL M3 50.22 22.00 1,104.77
01.03.01.04NIVELACION DE TERRENO PREVIO AL FALSO PISO M2 12.25 4.60 56.35
01.03.02      RELLENOS 13.78
01.03.02.01         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1.10 12.50 13.78 1.00         2.00         13.78         0.20              0.02         0.36              0.58               0.58              7.99                   8.79                     0%
01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 921.52
01.04.01 CIMIENTO CORRIDO 1:10 C:H + 30 % PG (en SSHH costado de piscina)m3 1.16 247.50 285.86
01.04.02 SOBRECIMIENTO 1:8 C:H + 25 % PM m3 0.27 262.24 71.39
01.04.03 ENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO m2 3.63 35.80 129.95
01.04.04 FALSO PISO M2 11.22 38.70 434.31
01.05    CONCRETO ARMADO 209,876.55
01.05.01 PLATEA DE CIMENTACION 18,629.28
01.05.01.01         ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Kg 1,677.07 4.00 6,708.28
01.05.01.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PISCINA m2 37.80 25.00 945.00
01.05.01.03         CONCRETO PARA PISCINA f 'c =210 Kg /cm2 c/ impermeabilizantem3 31.36 350.00 10,976.00
01.05.02 VIGAS DE CIMENTACION 9,694.00
01.05.02.01         ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Kg 1,221.00 4.00 4,884.00
01.05.02.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACIONm2 37.00 25.00 925.00
01.05.02.03         CONCRETO PARA CIMENTACION f'c =210 Kg /cm2 m3 11.10 350.00 3,885.00
0.43              0.86               0.86              8,336.84           9,170.52             1%
0.86              16,021.18         17,623.30           2%
1.00         5.00         9,694.00   0.30              0.13         
871.76                0%
1.00         3.00         18,629.28 0.18              0.30         0.38              0.86               
1.00         2.00         921.52       0.28              0.10         0.48              0.86               0.86              792.51               
0.86               0.86              3,044.73           3,349.20             0%1.00         4.00         3,540.39   0.20              0.26         0.40              
0.86 0.86 1,657.65           1,823.00             0%1.00         5.00 1,927.50 0.2 0.2 0.46
0.58 0.58 2,030.00           2,233.00             0%1.00         3.00 3,500.00 0.26 0.02 0.3
MULTIFAMILIAR ITALIA
767,412.13                                        
PRESUPUESTO DE OBRA
UBICACIÓN:           MZA H -  LOTE 11-URB. LOS GALENOS
EST UD IOS, D ISEÑOS Y 
A P R OB A C ION ES
 
Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 31: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
 
Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 32: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
 
Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 33: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
 
Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 34: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 
 
Fuente: Resultados de Obra 
 
 V. CONCLUSIONES 
 
 El desarrollar un plan de seguridad y salud en un proyecto de edificación 
implica formalizar a la empresa implementando procedimientos de trabajo, 
registros, etc. con la finalidad de tener un mejor control de las actividades y 
poder minimizar los riesgos y  peligros identificados.  
 
 Todo este desarrollo del  plan de  seguridad implica una inversión tanto 
económica como humana, es por eso que se tiene que realizar un análisis 
de los riesgos asociados a los peligros identificados en cada actividad con 
el objetivo de tener una tolerancia cero En este trabajo, se propone una 
metodología para presupuestar la seguridad y salud acorde al sistema de 
planificación y programación elegidos. 
 
 Es necesario reformular y analizar los contenidos de los planes de estudios 
de las carreras de pre grado y post grado involucradas en seguridad y 
salud, para poder sembrar la inquietud así como un mejor conocimiento de 
la Prevención de riesgos operativos 
 
 Una buena gestión del proyecto, tiene que tener en cuenta desde su inicio 
la prevención de riesgos, para que en el análisis de constructabilidad del 
proyecto de edificación se incluyan los procedimientos de trabajo seguro. 
 
 El plan de seguridad y salud, busca que todo trabajador al ser capacitado, 
adquiera conciencia de que el mayor responsable de su seguridad es él 
mismo. 
 
 La seguridad va de la mano con la productividad, esta inversión que realiza 
la empresa en capacitar a los trabajadores mejorará continuamente tanto la 
producción, productividad, seguridad y calidad de todo proyecto de 
edificación. 
 
  En un proyecto de edificación siempre existirán trabajadores que por los 
años de trabajo y la experiencia adquirida en su especialidad, piensan que 
son inmunes ante cualquier accidente, es importante que entiendan el 
objetivo de las charlas de capacitación, señalización, folletos o cualquier 
indicación del encargado de seguridad, pues estos puntos minimizaran 
cualquier peligro que puedan sufrir en una actividad. 
 
 VI. RECOMENDACIONES 
 
Es común encontrar en una industria tan competitiva como la de la construcción 
civil, que las empresas, compañías, organizaciones, etc. (como fue el caso de 
ésta investigación) suelen brindar información que las favorece y contribuyen a la 
consecución de una buena imagen, por lo que las situaciones negativas son 
fácilmente omitidas.  
 
Se recomienda para futuras investigaciones en la materia de gestión de riesgos, 
que las técnicas de recolección de información sean escogidas de acuerdo a un 
debido análisis de utilidad y veracidad de la posible información a recoger, y que 
de la misma forma sean planificadas de manera que la incertidumbre y los 
sesgos de información sean llevados al mínimo posible. 
 
Es necesario también programar las actividades de recolección en tiempos 
prudenciales, pues la disponibilidad de tempo de las personas a entrevistar y que 
cumplen con el perfil requerido para brindar la información pertinente, suele 
ser muy reducida  y esto puede afectar el cumplimiento de las metas en el 
tiempo propuesto para la investigación y evitar riesgos fututos de accidentes. 
 
Para futuras investigaciones se propone también escoger dos casos de estudio 
y comparar los valores arrojados en la matriz IPER tal manera que se estudie el 
plan de gestión de riesgos operativos dentro del proyecto en ejecución. 
 
Actualizar la matriz de peligros y evaluación de riesgos del Edificio 
Multifamiliar Italia, cuando la situación actual del mismo sea distinta a la 
descrita. Ya sea por la minimización de los peligros identificados o por el 
seguimiento de nuevos eventos de accidentes que se puedan presentar 
durante la ejecución de una tarea. 
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 VIII. ANEXOS  
 
 
 
 
Yorman Quiroz Quispe Observando cada actividad el avance y con EPP 
Jholban Santa Cruz Romero Observando cada actividad el avance y con EPP 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jholban Santa Cruz Romero Observando cada actividad de seguridad y salud de alto riesgo 
Jholban Santa Cruz Romero verificando que todos estén con equipos personales 
  
 
 
 
  
 
Verificando que todos estén con equipos personales sin EPP realizando labores diarias 
Personal en Obra sin EPP después de darles charlas de seguridad y salud. 
  
 
 
  
 
 
 
Yorman Quiroz Personal en Obra sin EPP libre de seguridad y salud. 
Personal en Obra sin EPP después de darles charlas de seguridad y salud. 
  
 
 
 
  
 
Personal en Obra sin EPP después de darles charlas de seguridad y salud. 
Personal en Obra sin EPP después de darles charlas de seguridad y salud. 
